




















Eerbeek-Loenen 2030 communicatie- en participatiekalender 2021-2022 - 29 juni 2021

2021	Logistiek Centrum Eerbeek (LCE)	Mayr-Melnhof (MM)	Wegennet Eerbeek-Loenen	Centrum Eerbeek en Beek
				
juni			Nieuw verkeersmodel gereed Analyse knelpunten Verkeerscirculatieplan Eerbeek (VCP)	22 mei t/m 16 juli Ontwerp visie ter inzage 15 en 22 juni Digitale bijeenkomst 29 en 30 juni Fysieke bijeenkomst
juli	Nieuwsbrief EL2030 	Nieuwsbrief EL2030 	Nieuwsbrief EL2030 	Nieuwsbrief EL2030 
		Onderzoeksresultaten beschikbaar Begin juli t/m medio juli gesprekken en (digitale) informatiebijeenkomst over onderzoeksresultaten 		
aug				Verwerken reacties Ontwerp visie
sept	Nieuwsbrief EL2030 	Nieuwsbrief EL2030 	Nieuwsbrief EL2030 	Nieuwsbrief EL2030 
	September en oktober Onderzoeksresultaten beschikbaar en gesprekken en informatiebijeenkomst ter voorbereiding besluitvorming voorkeurslocatie 	Begin september gesprekken en informatiebijeenkomst ter voorbereiding besluitvorming voorkeursalternatief 	Medio september - eind september Bijeenkomsten en gesprekken over knelpunten en oplossingsrichtingen VCP Eerbeek; deelgebied Coldenhovenseweg-Loubergweg 	
okt		Bestuurlijke keuze voorkeursalternatief Eind oktober/begin november Uitwerking inrichting voorkeursalternatief Interactieve bijeenkomst 	Oktober Bijeenkomsten en gesprekken over knelpunten en oplossingsrichtingen VCP Eerbeek; overige deelgebieden 	
nov	Bestuurlijke keuze voorkeurslocatie Medio november/medio december informatiebijeenkomst voor ophalen informatie ter uitwerking voorkeurslocatie naar voorkeursvariant 	Opstellen ontwerp inpassingsplan en ontwerp vergunningen	Bestuurlijke keuze vervolg VCP	Besluitvorming gemeenteraad over vervolg
dec		Opstellen ontwerp inpassingsplan en ontwerp vergunningen	Voorbereiding procedures; Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)	

3^e kwartaal 2021

juni

M	D	W	D	V	Z	Z
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

juli

M	D	W	D	V	Z	Z
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	







augustus

M	D	W	D	V	Z	Z
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

september

M	D	W	D	V	Z	Z
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

	Nieuwsbrief
	Bijeenkomst/ gesprek
	Werkatelier
	Inspraak/ zienswijze

2022	Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) 	Mayr-Melnhof (MM) 	Wegennet Eerbeek-Loenen 	Centrum Eerbeek en Beek 
	jan	Opstellen ontwerp-inpassingsplan	Opstellen ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen	
feb	Opstellen ontwerp-inpassingsplan	Opstellen ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen		
mrt	Opstellen ontwerp-inpassingsplan	Opstellen ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen		
apr		Ontwerp inpassingsplan en ontwerp vergunningen gereed		
		Stukken ter visie, informatiebijeenkomst en mogelijkheid indienen zienswijze 		
mei	Medio 2022 Ontwerp-inpassingsplan ter visie (mogelijkheid indienen zienswijze) 			
juni				

3^e kwartaal 2021

juni

M	D	W	D	V	Z	Z
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

juli

M	D	W	D	V	Z	Z
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

augustus

M	D	W	D	V	Z	Z
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

september

M	D	W	D	V	Z	Z
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			



Nieuwsbrief



Bijeenkomst/
gesprek



Werkatelier



Inspraak/
zienswijze